Vejledning i kopi- og daglønstimer.


Punkter der eventuelt kan indgå i supplerende aftaler eller kopisedler
	
	Rum nr.
	Modul
	Etage
	Tid

	Opstart af plads/tilrigning af skure/container/oprydning m.m.
	
	
	
	

	Rengøring af skæremaskine
	
	
	
	

	Indretning af materialeplads/flytning af materialeplads
	
	
	
	

	Til/afrigning af hejse/løftegrej. For udførsel af arbejdet.
	
	
	
	

	Op/nedtagning af stilladser/flytning af stilladser
	
	
	
	

	Af/tilrigning af lift/flytning af lift til andet område
	
	
	
	

	Modtagelse/afsendelse af lift
	
	
	
	

	Afdækning af bygningsdele for udførsel af arbejdet
	
	
	
	

	Vandaflæsning af udførsel af arbejdet. Af/tilrigning af hjælpeværktøj
	
	
	
	

	Afbrydelse af arbejdet med deraf følgende ekstra af/tilrigning
	
	
	
	

	Oprydning i forbindelse med arbejdets afslutning. (Afrigning af plads)
	
	
	
	

	Fremskaffelse af nøgler samt manglende adgang til arbejdsområde
	
	
	
	

	Optælling af materialer/værktøjer efter tyveri
	
	
	
	

	Flytning af materialer/værktøj efter ordre
	
	
	
	

	Ekstra transport/flytning af materialer, som skyldes dårligt projekt
	
	
	
	

	Ventetid pga. defekt hejs
	
	
	
	

	Til- og afrigning for trykprøvning
	
	
	
	

	Rep. af værktøj (art: ____________)
	
	
	
	

	Strømsvigt (tidspunkt ___________)
	
	
	
	

	Tilrigning af strøm til alm. el-værktøj (over 30 m)
	
	
	
	

	Etablering af strømtavle i rum. For udførsel af arbejdet
	
	
	
	

	Uforskyldt arbejdsstop pga. manglende materialer. Dokumenteret.
	
	
	
	

	Uforskyldt arbejdsstop pga. fejlleveret materialer fra grossist. Dokumenteret.
	
	
	
	

	Opstart af ny mand på akkorden samt aftrædelse (Skriftlig aftale med firmaet om, hvem der står for opstart og afgang af folk).
	
	
	
	

	Den daglige til/afrigning af el-værktøj/lamper/stiger. (Større ting).
	
	
	
	

	Rep./service af skæremaskine
	
	
	
	

	Daglig transport af skæremaskine. Af/tilrigning af skæremaskine
	
	
	
	

	Manglende skæremaskine (pga. defekt skæremaskine).
	
	
	
	

	Af/tilrigning af punktudsugning for lodde/svejsearbejde
	
	
	
	

	Støvsugning af arbejdsområder
	
	
	
	

	Flytning af anden entreprenørs materialer for kørsel med lift/stillads
	
	
	
	

	Oprydning efter anden entreprenør. (Aftale med firma inden oprydning).
	
	
	
	

	Flytning af anden entreprenørs materialer for udførsel af arbejdet. (Aftale med firma inden flytning).
	
	
	
	

	Afrigning fra område pga. anden entreprenør beslaglægger områder
	
	
	
	

	Eks. transport af materialer/værktøj ved uforskyldt omlagt arbejde
	
	
	
	

	Eks. transport af materialer/værktøj ved fejlplacering på pladsen
	
	
	
	

	Ventetid art: ______________
	
	
	
	

	Byggevand/afløb. Tilslutning af skur/isolering af do.
	
	
	
	

	Telefontid for projekt afklaringer/byggeledelse/rådgiver.
	
	
	
	

	Byggemøder/formandsmøder/ koordineringsmøder
	
	
	
	

	Transport/opstilling/tilslutning af kedler over 300 kg.
	
	
	
	

	Transport/opstilling af VVB over 400 liter
	
	
	
	

	Tillæg for særlig vanskelig svejsearbejde. (Under 200 mm plads)
	
	
	
	

	Prøveopsætning for bygherre/arkitekt/ ingeniør
	
	
	
	

	Tidsforbrug for ændring af allerede udført arbejde
	
	
	
	

	Ekstra aftap/påfyldning af vand på anlæg samt udluftninger
	
	
	
	

	Opretning af skæve studse på beholder og lignende
	
	
	
	

	Vanskelige adgangsforhold til arbejdssted med deraf ekstra tidsforbrug
	
	
	
	

	Udførsel af midlertidigt vand/varme mm.
	
	
	
	

	Ekstra trykprøvning
	
	
	
	

	Afsætning af koter for udførsel af arbejdet
	
	
	
	

	Omlægning af arbejdet pga. projekt fejl/ ændringer i projektet
	
	
	
	

	Gene ved andre installationer
	
	
	
	

	Gene ved gipsoplagring
	
	
	
	

	Gene ved kanaloplagring
	
	
	
	

	Gene pga. dårlige tegninger
	
	
	
	

	Gene pga. dårlige adgangsveje
	
	
	
	

	Gene ved ikke kontinuerlig arbejdsgang
	
	
	
	

	Gene ved utilsigtet arbejdsgang
	
	
	
	

	Ekstra tidsforbrug for udførsel af arbejde pga. uryddelig arbejdsplads
	
	
	
	

	Bæringer udover Rørprislistens bestemmelser
	
	
	
	

	Tilbagegang for montering af rosetter/ bøsninger
	
	
	
	

	Gennemgang af arbejdet med byggeleder
	
	
	
	

	Montagekontrol (materialer).
	
	
	
	

	Sikkerhedsmøder/sikkerhedsgennemgang
	
	
	
	

	Udførsel af sikkerhedsarbejde under arbejdet
	
	
	
	

	Eks. tidsforbrug ved udførsel af arbejde angående sikkerhed
	
	
	
	

	Udførsel af vinterforanstaltninger
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